

Bauabrechnung Sanierung Kirche Lüsslingen 2021 - 2025

Jahr	Etappe	Projekt	Baukosten	Denkmalpflege Kt. SO	Bezirkssynode SO	Spenden
alle Beträge in CHF						
2021		Vorbereitung der Ausführung	22'615.92			
2022	1. Etappe	Turmsanierung	241'280.00			
2023	2. Etappe	Kirchenschiff Aussen und Dach	410'616.00			
2024	3. Etappe	Kirchenschiff Innen	601'645.90			
2025		Abschluss der Sanierung	4'329.80			
		Subventionen / Spenden		215'584.00	416'557.00	688'289.35
		Gesamtkosten Total	1'280'487.62			
		Beiträge Total	1'320'430.35			
		Finanzierungsüberschuss	39'942.73			

Der Finanzierungsüberschuss fliesst in den zweckgebundenen Fonds "Kirchensanierung/Spenden Lüsslingen" und wird für den weiteren aussergewöhnlichen Unterhalt der Kirche Lüsslingen verwendet.

Ref. Kirchgemeinde Lüsslingen
Finanzverwaltung / Anita Kohler

a. Kohler

Im Juni 2025