



KIRCHGEMEINDE
LÜSSLINGEN
LÜSSLINGEN - NENNIGKOFEN
LÜTERKOFEN - ICHERTSWIL

Schlussbericht Sanierung Kirche Lüsslingen 2022 – 2024



**Kirchgemeinde Lüsslingen
Dorfstrasse 37
4574 Lüsslingen**

Präsidium: Eva Werlen, eva.werlen@kirchgemeinde-luesslingen.ch
Leiter Sponsoring: Ulrich Stebler, ulrich.stebler@bluewin.ch

Inhalt

- Projekt
- Projektverlauf
- Zielerreichung
- Besondere Erfolge
- Weiterführung (historische Geschichte)
- Abschluss / Dank

Projekt (Grundlage: Projektkonzept)

Sanierung Kirche Lüsslingen 2022 – 2024

Durchführung: Reformierte Kirchgemeinde Lüsslingen, Dorfstrasse 37,
4574 Lüsslingen

Projektleitung: Eva Werlen, Präsidentin Kirchgemeinde Lüsslingen
Bernhard Affolter, Kirchgemeinderat Ressort Bau

Architekt: Urs Roth, Lüterkofen

Projektverlauf

Ausgangslage Kirche Lüsslingen

Die Geschichte der Kirche Lüsslingen reicht weit zurück. Dies wurde anlässlich der Kirchenrestaurierung von 1953 festgestellt und dokumentiert. Es wurden Ausgrabungen durchgeführt, welche Reste der früheren Kirchen zu Tage brachten. Im 9./10. Jahrhundert wurde eine christliche Kirche errichtet. Drei Jahrhunderte später wurde sie etwas vergrössert. Weitere Umbauten erfolgten, wie Funde belegen, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit stammt auch der im Westen angebaute Turm. Schliesslich erhielt das Gotteshaus 1724 die heutige Form. Nach neusten Erkenntnissen muss jedoch angenommen werden, dass die ganze Kirchenanlage 1300 Jahre alt ist.

Sanierung

Anfang 2020 wurden diverse Mängel am Turm festgestellt. Eine Bauwerkanalyse ergab, dass am ganzen Kirchengebäude grössere Schäden und Mängel bestehen. Somit war klar, dass nach rund 70 Jahren seit der letzten grossen Renovation wieder eine Gesamtsanierung vorgenommen werden musste. Es erfolgte eine Architekten-ausschreibung. Im Januar 2021 wurde der Auftrag an Urs Roth aus Lüterkofen vergeben. Der Architekt erarbeitete ein Sanierungskonzept mit einer Etappierung und einem Kostenvoranschlag +/-20%.

Sponsoring

In der Kirchgemeinde gibt es keine finanziellen Reserven. Aus diesem Grund wurde eine Sponsoringgruppe gebildet, um neben den Subventionen noch zusätzliche Finanzen zu beschaffen.

Projektorganisation

Die Projektorganisation bestand aus der Projektleitung, einer Arbeitsgruppe aus der Baukommission sowie der Sponsoringgruppe. Nach der Vergabe an den Architekten war die Arbeitsgruppe der Baukommission nicht mehr aktiv. Die Projektleitung war, zusammen mit dem Architekten, für die Gesamtplanung der Sanierung der Kirche zuständig. Die Sponsoringgruppe erstellte einen Massnahmenplan mit Aktivitäten zur Erreichung der geplanten Einnahmen von 0,5 Mio. Franken durch private Spenden.

Zeitplanung

- April 2021 Genehmigung Planungskredit für die Vorbereitungsarbeiten durch den Kirchgemeinderat.
- Ab Sommer 2021 Erarbeitung Bauprojekt.
- Dezember 2021 Bewilligung Gesamtkredit als Rahmenkredit für die Sanierung 2022 – 2024 durch die Kirchgemeindeversammlung.
- Sommer 2022 Baustart.
- 2022 erste Bauetappe Sanierung Turm: Mauern, Holzkonstruktionen, Dach, Geläut sanieren, Turmuhr und Zifferblatt revidieren
- 2023 zweite Bauetappe Sanierung Kirchenschiff aussen: Feuchtigkeitsaufstieg in der Aussenmauer unterbinden, Dachkonstruktion und Ziegel teilweise ersetzen und ergänzen, Aussenanstrich an der Fassade durchführen.
- 2024 dritte Bauetappe Sanierung Kirchenschiff innen:
Anpassungen an die heutigen Anforderungen: Ersatz Heizung, Erneuerung der Beleuchtung, der Beschallung, der Elektroinstallationen, neuer Technikraum, Fenster Süd – und Nordseite ersetzen
- Einweihung der sanierten Kirche und Feier 300-Jahr Jubiläum der Kirche.

Finanzen (Budget)

Die Gesamtkosten für alle drei Etappen wurden auf 1,5 Mio. berechnet.

Diese Gesamtsumme wurde aufgeteilt in folgende Teilbeträge:

1 Mio. Eigenmittel und Subventionen sowie 0,5 Mio. private Spenden.

Die Einnahmen setzen sich somit aus Subventionen und privaten Spenden zusammen.

Zielerreichung

Gesamtsanierung Kirche Lüsslingen

Die Gesamtsanierung konnte gemäss Zeitplanung von 2022 – 2024 in den geplanten drei Bauetappen erfolgreich durchgeführt werden.

Finanzen

Mit den erhaltenen Subventionen und den Spenden aus privaten Kreisen sowie den Spenden von Stiftungen gelang es der Kirchgemeinde die gesamten Sanierungskosten zu finanzieren.

Abschluss Sanierung

Planmässig feierte die Kirchgemeinde mit vielen eingeladenen Gästen den Abschluss der Sanierung und das 300 Jahre Jubiläum Ende November 2024 in der Kirche und mit einem anschliessenden Apéro in der Pfarrscheune.

Besondere Erfolge

Aktivitäten / Massnahmen

Die im Projektkonzept aufgeführten Aktivitäten und Massnahmen zur Zielerreichung konnten planmässig und erfolgreich durchgeführt werden. Besonders zu erwähnen ist das Dorffest Lüsslingen-Nennigkofen im September 2023. Alle Dorfvereine arbeiteten aktiv mit. Eine Spende von 1/3 des Reinertrags als Leistung der Einwohnergemeinde und der Ortsvereine wurde nach Abschluss des Festes auf das Spendenkonto der Kirchgemeinde überwiesen. Die eingegangenen Subventionen und privaten Spenden reichten aus, um die Gesamtsanierung zu finanzieren. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten verlief gut und zielführend.

Weiterführung (historische Geschichte)

Wie bereits bei der Ausgangslage der Kirche Lüsslingen festgehalten, ist die ganze Kirchenanlage 1300 Jahre alt. Mit Unterstützung der Kantonsarchäologie möchte die Kirchgemeinde beim Eingang der Kirche Geschichtstafeln mit den aktuellen Erkenntnissen anbringen. Die Ausgrabungen im Chor der Kirche werden zudem durch Glasbodenplatten sichtbar gemacht.

Durch die erfolgreiche Gesamtanierung und die geschichtliche Aufarbeitung ist es nun möglich, dass die historische Kirche in Zukunft für Gottesdienste und viele weitere Anlässe genutzt werden kann.

Die Kirche ist ein Wahrzeichen von Lüsslingen-Nennigkofen und ein Kulturgut von nationaler Bedeutung.

Abschluss / Dank

Die reformierte Kirchgemeinde Lüsslingen mit den Dörfern Lüsslingen-Nennigkofen und Lüterkofen-Ichertswil bedankt sich bei der grossen Zahl von Spenderinnen und Spendern aus der Kirchgemeinde und der ganzen Schweiz für ihre Unterstützungsbeiträge.

Besonders erwähnt werden folgende Institutionen und Personen:

- Reformierte Bezirkssynode Solothurn
- Kantonale Denkmalpflege Solothurn
- Bundesamt für Kultur BAK
- Lisbeth Mathys - Sieber, Bettlach
- Ernst Göhner Stiftung, Zug
- Bürgergemeinde Nennigkofen
- Bürgergemeinde Lüterkofen-Ichertswil
- Bürgergemeinde Lüsslingen
- Gertrud Schleuniger
- Däster-Schild Stiftung, Grenchen
- Stiftung für die Wiederherstellung solothurnischer Baudenkmäler, Solothurn
- UBS Kulturstiftung, Zürich
- Stiftung zur Erhaltung schweizerischen Kulturgutes, Luzern
- Einwohnergemeinde Lüsslingen – Nennigkofen
und Dorfvereine Lüsslingen – Nennigkofen anlässlich Dorffest 2023
- Einwohnergemeinde Lüterkofen – Ichertswil

Kirchgemeinderat und Sponsoringgruppe

Präsidentin KG Lüsslingen

Eva Werlen

Sponsoringgruppe

Ulrich Stebler

Irene Isch

Lüsslingen, Juni 2025